
ID AktivitetslägeAktivitet Varaktighet Start Slut Föregående 
aktiviteter

Resurser

1 Etableringsarbeten 2 dagar må 21-05-03 ti 21-05-04

2 Ristorpsvägen 53 dagar må 21-05-03 fr 21-07-16

3 Sektion 0/200 -0/000 43 dagar må 21-05-03 fr 21-07-02

4 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar må 21-07-05 fr 21-07-16 3

5 Återställningsarbeten 5 dagar må 21-07-05 fr 21-07-09 3

6 Risvägen 160 dagar må 21-06-14 to 22-02-17

7 Sektion 0/000 -0/400 80 dagar må 21-06-14 må 21-10-25 12;16

8 Sektion 0/400 -0/690 70 dagar ti 21-10-26 to 22-02-03 7

9 Återställningarbeten 10 dagar fr 22-02-04 to 22-02-17 8

10 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar fr 22-02-04 to 22-02-17 8

11 Karbovägen 184 dagar må 21-05-10 to 22-02-17

12 Sektion 0/000 - 0/050 20 dagar må 21-05-10 må 21-06-07

13 Återställningarbeten 10 dagar fr 22-02-04 to 22-02-17 8

14 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar fr 22-02-04 to 22-02-17 8

15 Pilrisvägen 180 dagar må 21-05-17 to 22-02-17

16 Sektion 0/000 - 0/065 20 dagar må 21-05-17 fr 21-06-11

17 Återställningarbeten 10 dagar fr 22-02-04 to 22-02-17 8

18 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar fr 22-02-04 to 22-02-17 8

19

20 Båtvägen 45 dagar må 21-08-16 fr 21-10-15

21 Sektion 0/000 - 0/145 35 dagar må 21-08-16 fr 21-10-01

22 Återställningarbeten 10 dagar må 21-10-04 fr 21-10-15 21

23 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar må 21-10-04 fr 21-10-15 21

24 Sångfågelvägen 110 dagar må 21-09-06 on 22-02-09

25 Sektion 0/0 - 0/320 100 dagar må 21-09-06 on 22-01-26 33

26 Återställningarbeten 10 dagar to 22-01-27 on 22-02-09 25

27 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar to 22-01-27 on 22-02-09 25

28 Risbergsstigen 120 dagar fr 22-02-04 to 22-08-18

29 Sektion 0/000 - 0/330 110 dagar fr 22-02-04 to 22-07-14 8

30 Återställningarbeten 10 dagar fr 22-07-15 to 22-08-18 29

31 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar fr 22-07-15 to 22-08-18 29

32 Granrisvägen 25 dagar må 21-08-16 fr 21-09-17

33 VA Sektion 0/0 -0/40 15 dagar må 21-08-16 fr 21-09-03

34 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar må 21-09-06 fr 21-09-17 33

35 Almstigen 115 dagar to 22-01-27 on 22-07-13

36 VA Sektion 0/0 -0/90 35 dagar to 22-01-27 on 22-03-16 25

37 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar to 22-06-30 on 22-07-13 45

38 Lindestigen 115 dagar to 22-01-27 on 22-07-13

39 VA Sektion 0/0 -0/140 35 dagar to 22-01-27 on 22-03-16 25

40 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar to 22-06-30 on 22-07-13 45

41 Grönavägen 80 dagar to 22-03-17 on 22-07-13

42 VA Sektion 0/0 -0/100 35 dagar to 22-03-17 fr 22-05-06 36

43 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar to 22-06-30 on 22-07-13 45

44 Risvinkelvägen 80 dagar to 22-03-17 on 22-07-13

45 VA Sektion 0/100 -0/380 70 dagar to 22-03-17 on 22-06-29 39

46 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar to 22-06-30 on 22-07-13 45

47 Enrisvägen 50 dagar to 22-06-30 on 22-09-28

48 Sektion 0/390 -0/235 40 dagar to 22-06-30 on 22-09-14 45

49 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar to 22-09-15 on 22-09-28 48

50 Röde Orms väg 130 dagar fr 22-10-14 on 23-04-19

51 Sektion 0/000 -0/320 120 dagar fr 22-10-14 må 23-04-03 55

52 Återställningsarbeten 10 dagar ti 23-04-04 on 23-04-19 51

53 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar ti 23-04-04 on 23-04-19 51

54 Fläderstigen 60 dagar fr 22-07-15 to 22-10-27

55 Sektion 0/000 -0/110 50 dagar fr 22-07-15 to 22-10-13 29;59

56 Återställningsarbeten 10 dagar fr 22-10-14 to 22-10-27 55

57 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar fr 22-10-14 to 22-10-27 55

58 Fösabacken 90 dagar fr 22-02-04 on 22-06-15

59 Sektion 0/000 -0/210 80 dagar fr 22-02-04 ti 22-05-31 8

60 Återställningsarbeten 10 dagar on 22-06-01 on 22-06-15 59

61 Provtryckning och 
vattenprover

10 dagar on 22-06-01 on 22-06-15 59
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