
ID AktivitetslägeAktivitet Varaktighet Start Slut Föregående 
aktiviteter

1 Etableringsarbeten 2 dagar må 21-05-03 ti 21-05-04

2 Ristorpsvägen 57 dagar to 21-04-29 ti 21-08-10

3 Schakt Sektion 0/200 -0/000 38 dagar to 21-04-29 ti 21-06-22

4 Fyll Sektion 0/200 -0/000 43 dagar on 21-05-05 ti 21-07-06

5 Provtryckning och vattenprover 10 dagar on 21-07-07 ti 21-08-10 4

6 Återställningsarbeten 5 dagar on 21-07-07 ti 21-07-13 4

7 Risvägen 165,5 dagar? on 21-05-05 on 22-01-19

8 Sektion 0/000 -0/90 14 dagar on 21-05-05 ti 21-05-25

9 Sektion 0/090 -0/200 18 dagar ti 21-06-15 fr 21-07-09 16

10 Sektion 0/090 -0/200 5 dagar? må 21-07-12 fr 21-07-16 9

11 Sektion 0/200 -0/400 30 dagar må 21-08-16 fr 21-09-24 10

12 Sektion 0/690 -0/400 65 dagar on 21-09-29 on 21-12-29 11

13 Återställningarbeten 12,5 dagar to 21-12-30 on 22-01-19 12

14 Provtryckning och vattenprover 10 dagar to 21-12-30 fr 22-01-14 12

15 Karbovägen 150 dagar ti 21-05-25 fr 22-01-14

16 Sektion 0/000 - 0/050 15 dagar ti 21-05-25 må 21-06-14 8

17 Provtryckning och vattenprover 10 dagar to 21-12-30 fr 22-01-14 12

18 Pilrisvägen 32,5 dagar to 21-12-30 on 22-02-16

19 Sektion 0/000 - 0/065 20 dagar on 22-01-19 on 22-02-16 13

20 Återställningarbeten 5 dagar to 21-12-30 fr 22-01-07 12

21 Provtryckning och vattenprover 10 dagar to 21-12-30 fr 22-01-14 12

22 Båtvägen 50 dagar må 21-08-16 fr 21-10-22

23 Sektion 0/000 - 0/145 40 dagar må 21-08-16 fr 21-10-08

24 Återställningarbeten 10 dagar må 21-10-11 fr 21-10-22 23

25 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 21-10-11 fr 21-10-22 23

26 Sångfågelvägen 110 dagar må 21-10-11 on 22-03-16

27 Sektion 0/0 - 0/320 100 dagar må 21-10-11 on 22-03-02 23;35

28 Återställningarbeten 10 dagar to 22-03-03 on 22-03-16 27

29 Provtryckning och vattenprover 10 dagar to 22-03-03 on 22-03-16 27

30 Risbergsstigen 120 dagar må 22-01-10 fr 22-07-01

31 Sektion 0/000 - 0/330 110 dagar må 22-01-10 to 22-06-16 12AS+5 dagar

32 Återställningarbeten 10 dagar fr 22-06-17 fr 22-07-01 31

33 Provtryckning och vattenprover 10 dagar fr 22-06-17 fr 22-07-01 31

34 Granrisvägen 25 dagar må 21-09-06 fr 21-10-08

35 VA Sektion 0/0 -0/40 15 dagar må 21-09-06 fr 21-09-24

36 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 21-09-27 fr 21-10-08 35

37 Almstigen 60 dagar må 21-10-04 må 21-12-27

38 VA Sektion 0/0 -0/90 25 dagar må 21-10-04 fr 21-11-05 48

39 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 21-12-13 må 21-12-27 41

40 Lindestigen 45 dagar må 21-10-25 må 21-12-27

41 VA Sektion 0/0 -0/140 35 dagar må 21-10-25 fr 21-12-10 44

42 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 21-12-13 må 21-12-27 41

43 Grönavägen 70 dagar må 21-09-20 må 21-12-27

44 VA Sektion 0/0 -0/100 25 dagar må 21-09-20 fr 21-10-22 47

45 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 21-12-13 må 21-12-27 41

46 Risvinkelvägen 117 dagar on 21-06-23 må 21-12-27

47 Schakt VA Sektion 0/100 -0/380 47 dagar on 21-06-23 fr 21-09-17 3

48 Fyll VA Sektion 0/100 -0/380 44 dagar ti 21-07-13 fr 21-10-01 4

49 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 21-12-13 må 21-12-27 41

50 Enrisvägen 50 dagar to 22-03-03 fr 22-05-13

51 Sektion 0/390 -0/235 40 dagar to 22-03-03 fr 22-04-29 27

52 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-05-02 fr 22-05-13 51

53 Röde Orms väg 130 dagar må 22-09-05 ti 23-03-07

54 Sektion 0/000 -0/320 120 dagar må 22-09-05 ti 23-02-21 58

55 Återställningsarbeten 10 dagar on 23-02-22 ti 23-03-07 54

56 Provtryckning och vattenprover 10 dagar on 23-02-22 ti 23-03-07 54

57 Fläderstigen 50 dagar fr 22-06-17 fr 22-09-16

58 Sektion 0/000 -0/110 40 dagar fr 22-06-17 fr 22-09-02 31;62

59 Återställningsarbeten 10 dagar må 22-09-05 fr 22-09-16 58

60 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-09-05 fr 22-09-16 58

61 Fösabacken 90 dagar on 22-02-16 on 22-06-29

62 Sektion 0/000 -0/210 80 dagar on 22-02-16 ti 22-06-14 19

63 Återställningsarbeten 10 dagar ti 22-06-14 on 22-06-29 62

64 Provtryckning och vattenprover 10 dagar ti 22-06-14 on 22-06-29 62
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