
ID AktivitetslägeAktivitet Varaktighet Start Slut Föregående 
aktiviteter

1 Etableringsarbeten 2 dagar må 21-05-03 ti 21-05-04

2 Ristorpsvägen 57 dagar to 21-04-29 ti 21-08-10

3 Schakt Sektion 0/200 -0/000 38 dagar to 21-04-29 ti 21-06-22

4 Fyll Sektion 0/200 -0/000 43 dagar on 21-05-05 ti 21-07-06

5 Provtryckning och vattenprover 10 dagar on 21-07-07 ti 21-08-10 4

6 Återställningsarbeten 5 dagar on 21-07-07 ti 21-07-13 4

7 Risvägen 171 dagar? on 21-05-05 må 22-02-07

8 Sektion 0/000 -0/90 14 dagar on 21-05-05 ti 21-05-25

9 Sektion 0/090 -0/200 18 dagar ti 21-06-15 fr 21-07-09 16

10 Sektion 0/090 -0/200 5 dagar? må 21-07-12 fr 21-07-16 9

11 Sektion 0/200 -0/400 30 dagar må 21-08-16 fr 21-09-24 10

12 Sektion 0/690 -0/400 70 dagar må 21-10-04 må 22-01-24 11

13 Återställningarbeten 9 dagar ti 22-01-25 fr 22-02-04 12

14 Provtryckning och vattenprover 10 dagar ti 22-01-25 må 22-02-07 12

15 Karbovägen 158 dagar ti 21-05-25 må 22-02-07

16 Sektion 0/000 - 0/050 15 dagar ti 21-05-25 må 21-06-14 8

17 Provtryckning och vattenprover 10 dagar ti 22-01-25 må 22-02-07 12

18 Pilrisvägen 40 dagar må 21-11-29 må 22-02-07

19 Sektion 0/000 - 0/065 25 dagar må 21-11-29 må 22-01-17

20 Återställningarbeten 5 dagar ti 22-01-25 må 22-01-31 12

21 Provtryckning och vattenprover 10 dagar ti 22-01-25 må 22-02-07 12

22 Båtvägen 50 dagar må 21-08-16 fr 21-10-22

23 Sektion 0/000 - 0/145 40 dagar må 21-08-16 fr 21-10-08

24 Återställningarbeten 10 dagar må 21-10-11 fr 21-10-22 23

25 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 21-10-11 fr 21-10-22 23

26 Sångfågelvägen 94 dagar må 21-10-11 fr 22-03-04

27 Sektion 0/0 - 0/100  pkt. 185 - 218 35 dagar fr 21-11-19 fr 22-01-21 29

28 Sektion 0/100 - 0/250  pkt. 218 - 209 30 dagar må 22-01-24 fr 22-03-04 27

29 Sektion  0/0-0/70  pkt. 210 - 218 25 dagar må 21-10-11 fr 21-11-12 23

30 Återställningarbeten 10 dagar må 22-01-24 fr 22-02-04 27

31 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-01-24 fr 22-02-04 27

32 Risbergsstigen 101 dagar ti 22-01-25 må 22-06-20

33 Sektion 0/000 - 0/330 91 dagar ti 22-01-25 fr 22-06-03 12

34 Återställningarbeten 10 dagar ti 22-06-07 må 22-06-20 33

35 Provtryckning och vattenprover 10 dagar ti 22-06-07 må 22-06-20 33

36 Granrisvägen 25 dagar må 21-09-06 fr 21-10-08

37 VA Sektion 0/0 -0/40 15 dagar må 21-09-06 fr 21-09-24

38 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 21-09-27 fr 21-10-08 37

39 Almstigen 69 dagar må 21-10-04 fr 22-01-21

40 VA Sektion 0/0 -0/90 25 dagar må 21-10-04 fr 21-11-05 50

41 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-01-10 fr 22-01-21 43

42 Lindestigen 44 dagar må 21-11-08 fr 22-01-21

43 VA Sektion 0/0 -0/140 34 dagar må 21-11-08 to 21-12-23 40

44 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-01-10 fr 22-01-21 43

45 Grönavägen 79 dagar må 21-09-20 fr 22-01-21

46 VA Sektion 0/0 -0/100 25 dagar må 21-09-20 fr 21-10-22 49

47 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-01-10 fr 22-01-21 43

48 Risvinkelvägen 126 dagar on 21-06-23 fr 22-01-21

49 Schakt VA Sektion 0/100 -0/380 47 dagar on 21-06-23 fr 21-09-17 3

50 Fyll VA Sektion 0/100 -0/380 44 dagar ti 21-07-13 fr 21-10-01 4

51 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-01-10 fr 22-01-21 43

52 Enrisvägen 50 dagar må 22-08-22 fr 22-10-28

53 Sektion 0/390 -0/235 40 dagar må 22-08-22 fr 22-10-14 56

54 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-10-17 fr 22-10-28 53

55 Röde Orms väg 95 dagar må 22-03-28 fr 22-09-02

56 Sektion 0/320-0/000 85 dagar må 22-03-28 fr 22-08-19 64

57 Återställningsarbeten 10 dagar må 22-08-22 fr 22-09-02 56

58 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-08-22 fr 22-09-02 56

59 Fläderstigen 55 dagar må 22-02-07 ti 22-04-26

60 Sektion 0/000 -0/110 45 dagar må 22-02-07 fr 22-04-08 13

61 Återställningsarbeten 10 dagar må 22-04-11 ti 22-04-26 60

62 Provtryckning och vattenprover 10 dagar må 22-04-11 ti 22-04-26 60

63 Fösabacken 147 dagar må 22-03-07 ti 22-10-25

64 Sektion 0/210 -0/170 15 dagar må 22-03-07 fr 22-03-25 28

65 Sektion 0/000 -0/170 75 dagar ti 22-06-07 ti 22-10-11 33

66 Återställningsarbeten 10 dagar on 22-10-12 ti 22-10-25 65

67 Provtryckning och vattenprover 10 dagar on 22-10-12 ti 22-10-25 65
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