D k ktivitet \Varaktighet  |Start Slut Foregaende | 2022 | 2023
aktiviteter 2022, Halvar 1 2022, Halvar 2 2023, Halvér 1
0 a o n i f m a m i a s o n i
1 - Etableringsarbeten 2 dagar ma 21-05-03 ti 21-05-04
2 - Ristorpsvigen 57 dagar t0 21-04-29 ti 21-08-10 |
3 v = Schakt Sektion 0/200 -0/000 38 dagar t0 21-04-29 ti 21-06-22
4 W m Fyll Sektion 0/200 -0/000 43 dagar on 21-05-05 ti 21-07-06
5 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar on 21-07-07 ti21-08-10 4
6 - Aterstiliningsarbeten 5 dagar on 21-07-07 ti21-07-13 4
7 - Risvdgen 163,5 dagar? on 21-05-05 to 22-01-27 1
8 v/ mm Sektion 0/000 -0/90 14 dagar on 21-05-05 ti 21-05-25
9 W |m Sektion 0/090 -0/200 18 dagar i 21-06-15 fr21-07-09 16
10 | =g Sektion 0/090 -0/200 5 dagar? ma 21-07-12 fr 21-07-16 9 ﬁ
1 - Sektion 0/200 -0/400 30 dagar ma 21-08-16 fr 21-09-24 10 )
12 - Sektion 0/690 -0/400 65 dagar ma 21-09-27 ma 22-01-10 11 J
13 - Aterstéllningarbeten 12,5dagar ti22-01-11 to 22-01-27 12
14 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar 22-01-11 ma22-01-24 12
15 - Karbovagen 148 dagar  ti 21-05-25 ma 22-01-24 1
16 v =y Sektion 0/000 - 0/050 15 dagar 1 21-05-25 ma21-06-14 8
17 -y Provtryckning och vattenprover 10 dagar i 22-01-11 mé&22-01-24 12
18 - Pilrisvigen 30 dagar ma 21-11-29 ma 22-01-24 1
19 L3 Sektion 0/000 - 0/065 25 dagar ma 21-11-29 ma 22-01-17 I
| 20 | - Aterstliningarbeten 5 dagar 1i22-01-11  ma 22-01-17 12
21 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar 22-01-11 ma22-01-24 12
22 -y Bétvigen 50 dagar ma 21-08-16 fr 21-10-22 r 1
23 - Sektion 0/000 - 0/145 40 dagar ma 21-08-16 fr 21-10-08 |
| 24 | - Aterstliningarbeten 10dagar ~ m&21-10-11 fr21-10-22 23
| 25 | - Provtryckning och vattenprover 10 dagar mé 21-10-11 fr 21-10-22 23
| 26 | - sangfagelvigen 110 dagar  md 21-10-11 m4 22-03-28 1
T - Sektion 0/0 - 0/320 pkt. 185 - 210 - 209 75 dagar ma 21-11-15 ma 22-03-14 28 i
28 - Sektion 0/0-0/70 pkt. 210 - 218 25 dagar ma 21-10-11 fr 21-11-12 23 f
29 -y Aterstéllningarbeten 10 dagar ti 22-03-15 m§ 22-03-28 27 b
30 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar i 22-03-15  ma 22-03-28 27 e
[ 31 | L3 Risbergsstigen 120 dagar  ti 22-01-18 ma&22-07-11 I 1
| 32 [& mm Sektion 0/000 - 0/330 110 dagar  ti22-01-18 m422-06-27 12AS+5 dagar
| 33 | - Aterstillningarbeten 10dagar  ti22-06-28 m&22-07-11 32
| 34 | - Provtryckning och vattenprover 10 dagar 1i 22-06-28 ma22-07-11 32
35 -y Granrisvigen 25 dagar ma 21-09-06 fr 21-10-08
36 - VA Sektion 0/0 -0/40 15 dagar ma 21-09-06 fr 21-09-24
37 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar mé 21-09-27 fr 21-10-08 36
| 38 | - Almstigen 69dagar  m421-10-04 fr 22-01-21 1
| 39 [&F] mm VA Sektion 0/0-0/90 25dagar  ma21-10-04 fr21-11-05 49
| 40 | - Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 22-01-10 fr22-01-21 42 B
| a1 | - Lindestigen 44 dagar  m421-11-08 fr 22-01-21 1
42 - VA Sektion 0/0 -0/140 34 dagar ma 21-11-08 to 21-12-23 39
43 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar mé 22-01-10 fr 22-01-21 42 T
| 4 | - Grénavigen 79 dagar  m&21-09-20 fr 22-01-21 1
T - VA Sektion 0/0 -0/100 25 dagar ma 21-09-20 fr 21-10-22 48 —
| 26 | - Provtryckning och vattenprover 10 dagar mé 22-01-10 fr 22-01-21 42
| a7 | = Risvinkelvigen 126 dagar on 21-06-23 fr22-01-21 1
| 4 v - Schakt VA Sektion 0/100 -0/380 47 dagar on 21-06-23 fr21-09-17 3 &
49 - Fyll VA Sektion 0/100 -0/380 44 dagar i 21-07-13  fr21-10-01 4
50 -y Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 22-01-10 fr 22-01-21 42 %
51 - Enrisvagen 50 dagar ti 22-03-15 on 22-05-25 r 1
52 - Sektion 0/390 -0/235 40 dagar i 22-03-15 on 22-05-11 27 ¥ ﬂ
| 53 | - Provtryckning och vattenprover 10 dagar t022-05-12 on 22-05-25 52
| 54 | - Réde Orms vig 130 dagar  ti22-09-27 on 23-03-29 [
T - Sektion 0/000 -0/320 120 dagar  ti22-09-27 on23-03-15 59 |
[ 56 | - Aterstiliningsarbeten 10 dagar to 23-03-16 on 23-03-29 55
57 -y Provtryckning och vattenprover 10 dagar t0 23-03-16 on 23-03-29 55
58 - Fladerstigen 50 dagar ti 22-07-12 ma 22-10-10 L 1
59 - Sektion 0/000 -0/110 40 dagar 1 22-07-12  ma 22-09-26 32;63 '
| 60 | - Aterstillningsarbeten 10dagar  ti22-09-27 m&22-10-10 59 T
| 61 | - Provtryckning och vattenprover 10 dagar i 22-09-27 ma22-10-10 59 ‘
| 6 | - Fésabacken 90 dagar  ti22-03-15 ma 22-08-15 [ 1
| 63 [&] mm Sektion 0/000 -0/210 80dagar  ti22-03-15 ma&22-07-11 27 L ‘
64 -y Aterstiliningsarbeten 10 dagar i 22-07-12  mé& 22-08-15 63 i
65 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar 1i22-07-12  ma 22-08-15 63
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Manuell sammanfattning [ |
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