D Aktivitets| Aktivitet \Varaktighet ~ |Start Slut Féregaende | 2022 | 2023
aktiviteter 2022, Halvar 1 2022, Halvar 2 2023, Halvar 1
Li) a s o d i m m i a s o n d i
1 - Etableringsarbeten 2 dagar ma 21-05-03 ti 21-05-04
2 - Ristorpsvagen 57 dagar to 21-04-29 ti 21-08-10 1
3 W Schakt Sektion 0/200 -0/000 38 dagar t021-04-29 ti21-06-22
4 WV Fyll Sektion 0/200 -0/000 43 dagar on 21-05-05 ti 21-07-06
5 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar on21-07-07 ti21-08-10 4
6 - Aterstallningsarbeten 5 dagar on21-07-07 ti21-07-13 4
7 - Risvagen 173,5 dagar? on 21-05-05 to 22-02-10
8 v my Sektion 0/000 -0/90 14 dagar on 21-05-05 ti21-05-25
9 W = Sektion 0/090 -0/200 18 dagar ti 21-06-15 fr21-07-09 16
10 |v =y Sektion 0/090 -0/200 5 dagar? mé 21-07-12 fr 21-07-16 9 ﬁ
m - Sektion 0/200 -0/400 30 dagar ma 21-08-16 fr 21-09-24 10 Y i
12 - Sektion 0/690 -0/400 70 dagar ma 21-10-04 ma 22-01-24 11
13 - Aterstaliningarbeten 12,5dagar ti22-01-25 to22-02-10 12
14 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar i 22-01-25 ma&22-02-07 12
15 - Karboviagen 158 dagar  ti 21-05-25 ma 22-02-07
16 [V =y Sektion 0/000 - 0/050 15 dagar i 21-05-25 ma21-06-14 8
17 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar i 22-01-25 ma&22-02-07 12
18 - Pilrisvigen 40 dagar mé 21-11-29 ma 22-02-07
- Sektion 0/000 - 0/065 25 dagar ma 21-11-29 ma 22-01-17 e ——
[ 20 | - Aterstaliningarbeten 5 dagar i22-01-25 m4 22-01-31 12
21 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar i 22-01-25 ma&22-02-07 12
[ 22 | - Batviigen 50dagar  ma 21-08-16 fr 21-10-22 r 1
23 - Sektion 0/000 - 0/145 40 dagar mé 21-08-16 fr 21-10-08 [
[ 24 | - Aterstaliningarbeten 10dagar  ma21-10-11 fr21-10-22 23
25 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 21-10-11 fr 21-10-22 23
26 - Sangfagelvigen 94 dagar mé 21-10-11 fr 22-03-04 1
27 - Sektion 0/0 - 0/100 pkt. 185 - 218 35 dagar fr21-11-19 fr22-01-21 29 o
| 28 | - Sektion 0/100 - 0/250 pkt. 218 - 209 30 dagar ma 22-01-24 fr 22-03-04 27
29 - Sektion 0/0-0/70 pkt. 210 - 218 25 dagar mé 21-10-11 fr21-11-12 23
30 - Aterstaliningarbeten 10 dagar ma 22-01-24 fr 22-02-04 27
31 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 22-01-24 fr22-02-04 27
- Risbergsstigen 120 dagar  ti22-01-25 ma22-08-08 1
- Sektion 0/000 - 0/330 110 dagar  ti22-01-25 ma 22-07-04 12
34 - Aterstaliningarbeten 10 dagar i 22-07-05 ma 22-08-08 33
35 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar i 22-07-05 ma22-08-08 33
36 - Granrisvigen 25 dagar ma 21-09-06 fr 21-10-08 1
37 - VA Sektion 0/0 -0/40 15 dagar ma 21-09-06 fr 21-09-24 1
38 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 21-09-27 fr 21-10-08 37
39 - Almstigen 69 dagar mé 21-10-04 fr 22-01-21 1
[ 20 [E = VA Sektion 0/0 -0/90 25dagar  ma 21-10-04 fr21-11-05 50
41 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 22-01-10 fr 22-01-21 43 B
|2 = Lindestigen 44dagar  ma21-11-08 fr22-01-21 1
- VA Sektion 0/0 -0/140 34 dagar ma 21-11-08 to 21-12-23 40
[ 4a | - Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 22-01-10 fr 22-01-21 43 T
45 - Gronavagen 79 dagar mé 21-09-20 fr 22-01-21 r 1
| 46 [E = VA Sektion 0/0-0/100 25dagar  ma 21-09-20 fr 21-10-22 49 —
47 - Provtryckning och vattenprover 10dagar  ma22-01-10 fr22-01-21 43 T
| 48| = Risvinkelviigen 126 dagar  on21-06-23 fr22-01-21 1
- Schakt VA Sektion 0/100 -0/380 47 dagar on21-06-23 fr21-09-17 3 3
- Fyll VA Sektion 0/100 -0/380 44 dagar i21-07-13  fr21-10-01 4
51 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 22-01-10 fr 22-01-21 43
52 - Enrisvagen 50 dagar ti 22-11-29 on 23-02-08 r
53 - Sektion 0/390 -0/235 40 dagar ti22-11-29 on23-01-25 56 I
54 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar to 23-01-26 on 23-02-08 53
55 - Réde Orms vig 100 dagar  ti 22-07-05 m&22-12-12 I
56 - Sektion 0/320-0/000 90 dagar i 22-07-05 ma22-11-28 33 I J
57 - Aterstallningsarbeten 10 dagar 1 22-11-29 m&22-12-12 56
58 - Provtryckning och vattenprover 10 dagar 1i22-11-29 ma22-12-12 56
59 - Fladerstigen 50 dagar i 22-02-01 ma 22-04-11 r
[ 60 | - Sektion 0/000 -0/110 40 dagar i 22-02-01 ma 22-03-28 20 ‘
[ 61| = Aterstallningsarbeten 10dagar  ti22-03-29 m4 22-04-11 60 I
[ 62 | - Provtryckning och vattenprover 10dagar  ti22-03-29 mé22-04-11 60
| 3] = Fésabacken 90dagar  ma22-03-07 fr22-07-15 1
[ 64 | - Sektion 0/210-0/170 20 dagar ma 22-03-07 fr 22-04-01 28
[ 65 | - Sektion 0/000 -0/170 60 dagar ma 22-04-04 fr 22-07-01 64 ]
[ 66 | - Aterstallningsarbeten 10dagar  ma22-07-04 fr22-07-15 65 I
[ 67 | - Provtryckning och vattenprover 10 dagar ma 22-07-04 fr 22-07-15 65
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